
Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

M5 Meta 5: Elaboração de cadastro técnico do SAA e dos SAIs

10-0

Ação 10 - Procedimento para manutenção e atualização de cadastro técnico 

do SAA e SAIs e mapeamento georeferenciado, disponibilizando todas as 

informações por meio de Sistema de Informações, possibilitando a realização 

dos serviços em tempo reduzido e com maior segurança

 EXISTE O CADASTRO TÉCNICO (SISTEMA CAD) DA CASAN (SAA) E O 

COMERCIAL (GIS CASAN), MAS NÃO HÁ INTEGRAÇÃO E CADASTRO 

TÉCNICO EM AMBIENTE SIG. Necessidade de equacionar as informações 

da Casan (GIS) e da Prefeitura (Geoprocessamento)

PARCIALMENTE 2013 2015 2017

M6 Meta 6: Controle e vigilância da qualidade da água

11-0

Ação 11 - Controle da qualidade da água, por meio da disponibilização de 

resultados de análises físico-químicas, atividade de incumbência da 

operadora, no caso de SAA, da entidade responsável, no caso de SAC, ou ainda 

do município, no caso de SAI

CASAN - OK, SAC parcial  e SAI não. VISA Municipal faz analises em 

alguns SAC, porém não é responsavel (obrigatório) por tais analises em 

SAI, conforme VISA responsabilidade do proprietario.
PARCIALMENTE 2011 2013 Contínua

12-0

Ação 12 - Monitoramento e inspeção, por meio da alimentação do sistema de 

informações do Setor de Abastecimento de Água, com resultados das análises 

fisico-químicas pelo setor de saúde.

VIGIAGUA (SISAGUA) ATENDIDA 2014 2016 VISA

13-0
Ação 13 - Atuação das entidades responsáveis pelo SAA ou SAC para correção 

de situações de risco 

CASAN - PSA: OK. SAC parcial (Algumas analises realizadas pela VISA 

Municipal). VISA atende a população mais vulneravel. PARCIALMENTE 2013 2015 2017

M7 Meta 7: Adequação das SACs e SAIs de abastecimento de água

14-0
Ação 14 - Avaliação das SACs e SAIs quanto a sua regularização, capacidade 

técnica e operacional
NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

15-0 Ação 15 - Adequação, quando indicado, das SACs e SAIs APÓS AVALIADA PELA PMF É QUE A CASAN FARÁ AS ADEQUAÇÕES NÃO ATENDIDA 2013 2015 Depende da PMF

16-0

Ação 16 - Regularização e controle das SACs e SAIs, especialmente dos 

complexos hoteleiros dos balneários, localizadas nas zonas de recarga dos 

Aquíferos Campeche e Ingleses, que recebem uma população flutuante 

MECANISMO DE REGULARIZAÇÃO OK

MECANISMO DE CONTROLE NÃO PARCIALMENTE 2012 2014 SDS

17-0
Ação 17 - Desativação da captação de água subterrânea por SACs e SAIs dos 

Aquíferos Ingleses e Campeche, quando houver SAA
NÃO ATENDIDA 2012 2014 SDS

M8 Meta 8: Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento de água dos municípios da grande Florianópolis

18-0
Ação 18 - Acordo entre os municípios da Grande Florianópolis para utilização 

dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento do SIF
NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

19-0

Ação 19 - Articulação junto aos outros municípios que utilizam o manancial do 

Rio Cubatão do Sul e a concessionária visando apoiar  o Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Rio Cubatão nas ações de proteção e controle do manancial.
NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

20-0

Ação 20 - Participação, em conjunto com a SDS na elaboração dos planos de 

recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão e das bacias da Ilha de 

Santa Catarina

Em 2017, foi criada a Unidade de Planejamento e Gestão – UPG Ilha de 

Santa Catarina, porém a mesma só foi aprovada pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos, e, ainda, não foi publicado porque necessita ser 

alterada a Lei nº 10.949 de 1998 que instituiu anteriormente as dez 

Regiões Hidrográficas. O processo legal ainda se encontra em 

tramitação para a alteração da Lei e a instituição da nova configuração 

estadual destas Unidades para posterior publicação.

  

NÃO ATENDIDA 2011 2013 SDS

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO - PMISB  - (referência 2017) - Abastecimento de Água
Obs: Lei 9400/2013 - Instituiu oficialmente o PMISB

Programa de gerenciamento do setor de abastecimento de água
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Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

M9 Meta 9: Outorga e licenciamento ambiental

21-0

Ação 21 - Participação, em conjunto com a SDS, no sentido de instituir um 

sistema de outorga pelo uso de recursos hídricos para o Município de 

Florianópolis, com vistas a garantir o efetivo gerenciamento dos recursos 

hídricos 

HÁ UM SISTEMA DE OUTORGA INSTITUIDO PELA SDS, PORÉM NÃO HÁ O 

CONTROLE EFETIVO DAS LIGAÇÕES PARCIALMENTE 2011 2013 SDS

22-0

Ação 22 - Obtenção das licenças ambientais de operação das unidades de 

captação e tratamento do SAA e dos Sistemas de Abastecimento Coletivo 

(SACs) com vistas a sua regularização 

SISTEMAS DA CASAN PARCIAL (MAIORES OK OU ESPERANDO RESPOSTAS 

DO ORGÃO LICENCIADOR).  

SACS (HABITASUL OK, OUTROS NÃO)
PARCIALMENTE 2011 2013 2017

23-0

Ação 23 - Apoio à SDS no sentido de estabelecer o enquadramento dos Rios 

Vargem do Braço, Cubatão, dos cursos de água da Ilha de Santa Catarina e dos 

Aquíferos Ingleses e Campeche.
NÃO ATENDIDA 2013 2015 SDS/FLORAM

M10 Meta 10: Identificação da demanda real dos SAA 

24-0

Ação 24 - Elaboração de estudo com objetivo de definir a demanda real dos 

sistemas de abastecimento de água e avaliar o consumo per capita e os índices 

de perdas, levando em conta a sazonalidade

Há um estudo sobre a demanda real dos Sistemas de Abastecimento de 

Água que atendem Florianópolis, porem não consta a sazonalidade. A 

Casan instituiu uma Comissão Permanente de Gestão de Perdas de Água 

em 2016 e está prestes a contratar de consultoria especializada voltada 

a redução de perdas e uso efetivo de energia eletrica

PARCIALMENTE 2012 2014 2016

25-0 Ação 25 - Elaboração de estudo para identificação e uso de novos mananciais
Foi realizado o estudo comparativo entre a captação do Rio Tijucas e a 

planta de dessanilização. PARCIALMENTE 2012 2014 2017

M11 Meta 11: Estudo de concepção geral do SAA 

26-0

Ação 26 - Elaboração de estudo de concepção geral do sistema de 

abastecimento de água, incluindo as seguintes variáveis: capacidade técnico-

operacional, avaliação da atual concepção, integração, macro-distribuição e 

planejamento

O Estudo do diagnóstico inicial da condição operacional e proposta de 

melhorias para o abastecimento de água aos municípios da Grande 

Florianópolis foram concluidos. Porém  o estudo de concepção geral do 

SAA nao foi iniciado

NÃO ATENDIDA 2012 2014 2017

27-0
Ação 27 - implantação das ações propostas no estudo de concepção geral do 

SAA

O Estudo de Concepção não foi realizado, entretanto algumas obras 

indicadas no Diagnostico Operacional de Engenharia do SAA de 

Florianopolis está em andamento, como o Reservatorio do Bairro Monte 

Cristo

NÃO ATENDIDA 2015 2017 2022

Página 2 de 8



Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

M12 Meta 12: Adequação das adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco 

28-0

Ação 28 - Realização de estudos de alternativas e projetos para reforço, 

substituição ou desativação das adutoras de água tratada que oferecem risco 

às propriedades construídas sobre elas

Realizado levantamento e Identificação dos trechos das adutoras que 

oferecem riscos às propriedades construídas sobre elas/ 

Estudo de alternativas para substituição/desativação da adutora DN 450 

mm em Campinas/ 

Projeto para remanejamento de tubulações de água tratada na SC-403

ATENDIDA 2013 2015 Contínua

29-0
Ação 29 - Implementação de obras para adequação das adutoras localizadas 

em áreas de risco

O remanejamento de tubulações de água tratada e do emissário de 

esgoto na SC 403 foi concluido. Falta a desativação da Adutora DN 450 

em Campinas e a Execução de obras decorrentes do levantamento e 

Identificação dos trechos das adutoras que oferecem riscos às 

propriedades construídas sobre elas

PARCIALMENTE 2015 2017 2017

M13 Meta 13: Atendimento de 90% da demanda populacional (flutuante e residente) 

30-0

Ação 30 - atendimento das condicionantes expressas no Art. 2º, inciso 2º, na 

Portaria SDS 045/2010, para conversão da outorga preventiva em outorga de 

direito de uso de recursos hídricos na captação dos Rios Vargem do Braço e 

Cubatão do Sul do SIF 

A SDS emitiu a outorga de direito de uso de recursos hídricos dos Rios 

Vargem do Braço e Cubatão do Sul ATENDIDA 2014 2016 2016

31-0
Ação 31 - implantação de floculação e decantação na ETA José Pedro 

Horstmann do SIF 
ATENDIDA 2012 2014 2015

32-0
Ação 32 - implantação de tratamento dos efluentes provenientes da ETA José 

Pedro Horstmann do SIF 

As obras de implantação de tratamento dos efluentes provenientes da 

ETA José Pedro Horstmann foram concluidas. A unidade está em fase de 

pré-operação
ATENDIDA 2012 2014 2016

33-0

Ação 33 - implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção do 

licenciamento ambiental e sanitário da ETA José Pedro Horstmann do Sistema 

Integrado Florianópolis (SIF) 

Foi protocolado a  LAO da ETA José Pedro Horstmann do Sistema 

Integrado Florianópolis (SIF)  e está sendo providenciado o Alvará 

Sanitario
PARCIALMENTE 2012 2014 2016

34-0
Ação 34 - ampliação da captação do Rio Vargem do Braço para aumento da 

vazão de água bruta para atendimento da demanda 
Será avaliado no Estudo de Concepção do SAA NÃO ATENDIDA 2015 2017 2020

35-0
Ação 35 - elevação da barragem de nível da captação do Rio Cubatão do Sul 

para atendimento da demanda 

O projeto está sendo concluido. A execução da obra está prevista para 

2023 NÃO ATENDIDA 2015 2017 2017

36-0
Ação 36 - ampliação, modernização e automatização da ETA José Pedro 

Horstmann do SIF 

A recuperação de celulas filtros foi finalizada. Em andamento Reforma 

civil da ETA e manutenção corretiva/preventiva dos equipamentos 

analíticos da ETA Cubatão que integram o sistema supervisório 
PARCIALMENTE 2015 2017 2017

37-0

Ação 37 - implantação de ações necessárias para obtenção e manutenção da 

outorga de direito de uso de recursos hídricos  na captação do Aquífero 

Ingleses e licenciamento ambiental e sanitário da ETA Costa Norte 

Aguardando SDS para obtenção de outorga PARCIALMENTE 2012 2014 2017

38-0

Ação 38 - modernização e automatização da captação e tratamento do 

Sistema Costa Norte, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais 

competentes  

Instalações de macromedidores e de novas bombas na ETA Ingleses e 

Modernização do tratamento ok. Falta obter a licença do SAA PARCIALMENTE 2015 2017 2017

39-0
Ação 39 - implantação e/ou melhoria do tratamento de água captada do 

Aquífero Ingleses no Subsistema Rio Vermelho 
Os estudos foram finalizados mas a implantação do tratamento não NÃO ATENDIDA 2012 2014 2017

40-0
Ação 40 – implementação das recomendações resultantes do estudo da Ação 

75;

O Estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária foi concluido. 

O estudo para avaliação do risco de salinização do manancial só será 

feito se o resultado do monitoramento (piezômetros) mostrar a 

necessidade, segundo a Concessionaria.

NÃO ATENDIDA 2012 2014

41-0
Ação 41 - definição e implantação de alternativa de descarte de lodo na ETA 

Lagoa do Peri 
Em implantação PARCIALMENTE 2011 2013 2016

Programa de ampliação, manutenção e modernização do SAA
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Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

42-0

Ação 42 - implementação de ações necessárias para obtenção da outorga de 

direito de uso de recursos hídricos na captação do Aquífero Campeche e da 

Lagoa do Peri e do licenciamento ambiental e sanitário da ETA Lagoa do Peri 

Outorga da Lagoa do Peri obtida, dos poços em analise na SDS e 

solicitação da LAO do Peri protocolada. O Alvará sanitario ainda não foi 

obtido
PARCIALMENTE 2011 2013 2016

43-0 Ação 43 - implantação de tratamento da água captada no Aquífero Campeche ATENDIDA 2013 2015 2015

44-0

Ação 44 - modernização e automatização da captação e tratamento do 

Sistema Costa Leste e Sul, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais 

competentes

A implantação do sistema de telemetria está em andamento PARCIALMENTE 2015 2017 2017

45-0 Ação 45 - implantação de adutora até a UTP 3 (Capoeiras) Conclusaõ da obra prevista para dezembro de 2017 PARCIALMENTE 2013 2015 2016

46-0 Ação 46 - implantação de adutora da UTP 3 (Capoeiras) até ponto insular Em projeto NÃO ATENDIDA 2015 2017 2017

47-0 Ação 47 - implantação de adutora na UTP 6 (Itacorubi) Aguarda aprovação da PMF, pois interfere no projeto BRT NÃO ATENDIDA 2013 2015 2018

48-0 Ação 48 - melhoria da rede de distribuição na UTP 6 (Itacorubi) Esta sendo realizado estudo com previsaõ de finalização em 2018 NÃO ATENDIDA 2013 2015 Contínua

49-0 Ação 49 - melhoria no reforço do SIF ao SCN para o atendimento da demanda. Esta sendo realizado estudo com previsaõ de finalização em 2017 NÃO ATENDIDA 2013 2015 2019

50-0
Ação 50 - ampliação da adução, reservação e distribuição do SIF para o 

atendimento da demanda

Em execução a adutora DN1200 Forquilinhas até Ivo Silveira e o 

Reservatorio de 8000 m3 no Monte Cristo. Melhorias operacionais na 

Costeira do Pirajubae concluidas
PARCIALMENTE 2015 2017 2020

51-0
Ação 51 - adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCN 

e SSJRV para atendimento à demanda 

Adutora na SC-401 e SC-402 e reforma do booster Praia do Forte, 

Melhoria Operacional - rede de água tratada no Rio Vermelho e 

Ratones, Implantação do Reservatório de 3.000 m3 nos Ingleses, 

ampliação da capacidade de adução de água bruta(que interligou os 

poços Didi I, Didi II, Didi III, Oficina e Idalino até a ETA dos Ingleses) 

concluidas. 

Execução da nova adutora de interligação do SIF ao SCN e execução das 

melhorias no Sistema de São João do Rio Vermelho para atendimento 

da demanda não iniciadas

PARCIALMENTE 2013 2015 2019

52-0
Ação 52 - adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS 

para atendimento à demanda 

Implantação  de reforço da rede de distribuição e da Unidade de 

Tratamento do Campeche e melhorias Operacionais no bairro Carianos 

concluidas. 

Adequação e ampliação da adução, reservação e distribuição do SCLS e 

ativação de 3 poços individuais (existentes) do aquífero do Campeche 

(tratamento individual) não iniciadas.

PARCIALMENTE 2015 2017 2020

53-0
Ação 53 - Implantação de ações necessárias para obtenção de licenciamento 

ambiental e sanitária sistemas independentes.

Segundo o Contrato de Programa,  a CASAN é a única concessionaria no 

municipio. O Municipio deve repassar a gestão desses sistemas a Casan 

para que a mesma os licenciem.
NÃO ATENDIDA 2014 2016 Prefeitura

54-0
Ação 54 - adequação dos sistemas independentes para atendimento da 

demanda.
Idem ação anterior NÃO ATENDIDA 2014 2016 Prefeitura

M14 Meta 14: Atendimento de 95% da demanda populacional (flutuante e residente) 

55-0
Ação 55 - implantação de alternativas para aumento da captação de água em 

novos mananciais 
Prazo não expirado 2017 2019 2022

56-0 Ação 56 - implantação de reforço ao SCN para atendimento de demanda Prazo não expirado 2017 2019 2022

57-0 Ação 57 - implantação de reforço ao SCLS para atendimento de demanda Prazo não expirado 2017 2019 2022

58-0 Ação 58 - ampliação e reforma dos SAAs para atendimento da demanda Prazo não expirado 2019 2021 2022

M15 Meta 15: Atendimento de 100% da demanda populacional (flutuante e residente)

59-0 Ação 59 - ampliação dos SAAs para atendimento da demanda Prazo não expirado 2029 2031 2031
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Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

M16 Meta 16: Proteção e controle dos mananciais aquíferos Campeche e Ingleses 

60-0

Ação 60 - realização de estudos sobre os sistemas aqüíferos, detalhando os 

estudos já realizados pela Concessionária, com objetivo de identificar, com 

maior precisão, as áreas de recarga, as zonas de vulnerabilidade, as direções 

de fluxo e a potencialidade hídrica interanual dos sistemas já conhecidos e de 

outros existentes

Foi realizada a Avaliação Geofísica dos Aquíferos Costeiros da Ilha de 

Santa Catarina em 2015 e  em 2016 a Avaliação Hidrogeológica e 

Avaliação de Risco de Contaminação Salina e Orgânica do Aquífero dos 

Ingleses

ATENDIDA 2012 2014 2016

61-0

Ação 61 - definição do uso e ocupação do solo  na zona de recarga dos 

Aquíferos Ingleses e Campeche, cabendo ao Plano Diretor Participativo do 

Município autorizar a implementação e definir uma adequada área de recarga 

para os referidos aquíferos 

Segundo o IPUF, o Plano Diretor de 2014 (Lei Complementar N°482/14) 

adotou menores taxas de ocupação máximas (30% e 40% nas áreas 

urbanizáveis na região norte do Rio Vermelho e a Sul do Capivari 

(Ingleses) quando comparado ao coeficiente comum no restante da 

cidade (50%). Essas taxas permitem uma maior áreas disponível para 

infiltração e recarga do aquífero dos Ingleses. Para o Campeche 

manteve-se o coeficiente de 50% para as áreas urbanizáveis. As Áreas de 

Risco Geológico (ARG), classificadas como ARG 4 - Áreas de Risco de 

Intrusão salina ou contaminação de aquiferos ainda não foi delimitada 

oficialmente pelo IPUF. O IPUF tem solicitado estudos especificos, como 

os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) para a execução de subsolos 

de modo a não comprometer os lençois freaticos e aquiferos existentes.

PARCIALMENTE 2012 2014 IPUF

62-0

Ação 62 - realização primeira etapa de criação de um banco de dados dos 

usuários de água do Município de Florianópolis, que irá identificar e cadastrar 

os tipos de usuários (público e independente) na área influência Aquíferos 

Ingleses e Campeche

Há procedimento na SDS para que todo o usuário faça o seu cadastro. 

Há um levantamento de alguns usuarios que utilizam ponteiras. No 

formulario do Programa Floripa Se Liga na Rede inserimos um campo 

para cadastramento: se no imovel  há outro tipo de captação 

(superficial, subterranea). Entretanto, somente esse procedimento não 

é suficiente.

PARCIALMENTE 2012 2014 SDS

63-0

Ação 63 - articulação com o Plano Diretor Participativo para criação de áreas 

de proteção de mananciais nas zonas de recarga dos Aquíferos Campeche e 

Ingleses, estabelecendo regras para uso e ocupação do solo

Segundo o IPUF, o Plano Diretor de 2014 (Lei Complementar N°482/14) 

adotou menores taxas de ocupação máximas (30% e 40% nas áreas 

urbanizáveis na região norte do Rio Vermelho e a Sul do Capivari 

(Ingleses) quando comparado ao coeficiente comum no restante da 

cidade (50%). Essas taxas permitem uma maior áreas disponível para 

infiltração e recarga do aquífero dos Ingleses. Para o Campeche 

manteve-se o coeficiente de 50% para as áreas urbanizáveis. As Áreas de 

Risco Geológico (ARG), classificadas como ARG 4 - Áreas de Risco de 

Intrusão salina ou contaminação de aquiferos ainda não foi delimitada 

oficialmente pelo IPUF. O IPUF tem solicitado estudos especificos, como 

os Estudos de Imcato de Vizinhança (EIV) para a execução de subsolos 

de modo a não comprometer os lençois freaticos e aquiferos existentes.

PARCIALMENTE 2011 2013 IPUF

64-0

Ação 64 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e 

fiscalização do uso da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos 

limites estabelecidos para cada um dos mananciais

Segundo a SDS os principais usuarios estão regularizados ou em 

processo de outorga. Os poços da Casan estão regularizados ou em 

processo de regularização. A SDS não informou os demais usuarios. Naõ 

se tem mecanismo de fiscalização para coibir a utilização de vazões 

acima do permitido. A Floram informou que nao dispoe de estrutura 

para fazê-lo.

PARCIALMENTE 2011 2013 SDS/FLORAM

65-0

Ação 65 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço 

da cunha salina, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de 

consumo, mesmo que temporária 
ATENDIDA 2012 2014 2013

66-0

Ação 66 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva 

proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água 

que abastecem a Lagoa do Peri e os situados nas áreas dos Aquíferos 

Campeche e Ingleses;

Ao longo dos anos de 2014-2015 foi realizado por comissão técnica um 

trabalho de revisão, adequação e ampliação dos limites das UCs 

Municipais., cujos projetos gerados estão em tramitação na Câmara dos 

Vereadores. 

PARCIALMENTE 2014 2016 FLORAM

Programa de identificação, proteção e controle dos mananciais superficiais e subterrâneos
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Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

67-0
Ação 67 - instalação medidores e equipamentos de telemetria em todos os 

poços de captação do Sistema Costa Norte e Sistema Costa Leste e Sul 
Conclusao em 2018 PARCIALMENTE 2012 2014 2018

68-0
Ação 68 - delimitar e averbar em cartório às áreas de proteção dos poços de 

captação dos SCN e SCLS

A maioria das regularizações só pode ser concretizada através de 

processos judiciais de "usucapião", que estão em trâmite deste 2013 PARCIALMENTE 2012 2014 2017

69-0
Ação 69 - implantação de dispositivo de segurança em todos os poços de 

captação do SCLS E SCN 

Identificação visual, cercamento e Manutenção dos dispositivos 

instalados - ok ATENDIDA 2012 2014 2014

70-0

Ação 70 - avaliação dos impactos de estruturas/instalações potencialmente 

poluidoras dos sistemas aqüíferos (cemitérios, postos combustíveis, áreas de 

transbordo ou depósitos de resíduos etc.), uma vez que estes mananciais 

subterrâneos são altamente vulneráveis a estruturas e instalações de 

superfície, ficando sujeitos à contaminação, a partir da percolação de águas 

meteóricas ao longo do perfil do solo;

A partir de 2017 a renovação  e o licenciamento passou a ser de 

responsabilidade da Floram, que na medida que for assumindo o 

licenciamento, imlementará o devido monitoramento
NÃO ATENDIDA 2014 2016 FLORAM

71-0

Ação 71 - controle da vazão de explotação para manutenção da vazão de 

recarga dos mananciais Aquífero Ingleses e Campeche pela prefeitura 

municipal 
NÃO ATENDIDA 2012 2014 Floram/Visa/SDS

72-0

Ação 72 - desativação e tamponamento dos poços particulares de captação de 

água subterrânea dos Aqüíferos Ingleses e Campeche quando houver rede 

pública de abastecimento de água;
NÃO ATENDIDA Floram/Visa/SDS

73-0

Ação 73 - implantação de um sistema permanente de monitoramento e 

fiscalização do uso da água apto a coibir a utilização de vazões acima dos 

limites estabelecidos;
NÃO ATENDIDA Floram/SDS

74-0

Ação 74 - implantação de medidas e intervenções necessárias à efetiva 

proteção ambiental das áreas de preservação permanente dos cursos d’água 

que abastecem a Lagoa do Peri;

está sendo desenvolvido um Estudo de Ampliação da área do Pq da 

Lagoa do Peri, UC Monumento Natural PARCIALMENTE Floram/Visa/SDS

M17 Meta 17: Proteção e controle do manancial superficial Lagoa do Peri  

75-0

Ação 75 - elaboração de estudo para avaliação do risco de salinização do 

manancial e estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária para 

utilização do manancial Lagoa do Peri como fonte de abastecimento de água 

Estudo de viabilidade técnica, ambiental e sanitária concluido. 

O estudo para avaliação do risco de salinização do manancial só será 

feito se o resultado do monitoramento (piezômetros) mostrar a 

necessidade, segundo a Concessionaria.

PARCIALMENTE 2011 2013 2015

76-0

Ação 76 - instalação de uma rede piezométrica de monitoramento do avanço 

da cunha, a fim de evitar situações críticas de salinização da água de consumo, 

mesmo que temporária 

Foi instalado 1 piezometro PARCIALMENTE 2012 2014 2016

M18 Meta 18: Diminuição do consumo e correção de vazamentos  

77-0

Ação 77 - implantação estrutura especializada para realização de vistoria da 

rede distribuição de água do SAA, identificando perdas físicas por meio de 

vazamentos visíveis, invisíveis e inerentes, ao longo de todo o sistema

Foi criada a equipe de geofonamento da SRM  em fev/2017. A atividade 

teve inicio em setores SCN. Em elaboraçao de estudo e programa de 

controle de perdas. Implantada estrutura de manutenção. Estrutura 

especializada em detecção de vazamentos a ser implantada

PARCIALMENTE 2011 2013 2018

78-0 Ação 78 - correção imediata dos vazamentos visíveis e invisíveis identificados
Eliminação dos vazamentos e padronização de procedimentos para 

correção de vazamentos ok ATENDIDA 2012 2014 Contínua

79-0
Ação 79 - implantação de programa de vistoria e fiscalização na rede de 

distribuição do SAA para combate de ligações clandestinas
ATENDIDA 2012 2014 Contínua

80-0
Ação 80 - realização de vistoria de hidrômetros para combate a fraudes e 

substituição dos equipamentos irregulares
ATENDIDA 2012 2014 Contínua

Programa de controle de perdas e uso racional da água
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Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

81-0

Ação 81 – criar instrumentos de incentivo do uso de componentes e 

equipamentos de baixo consumo (bacias sanitárias de volume reduzidos de 

descarga, chuveiros e lavatórios com volume fixo de descarga, torneiras 

dotadas de arejadores, torneiras com válvula automática de fechamento) e 

medição individualizada do volume de água consumido nos projetos de novas 

edificações comerciais;

NÃO ATENDIDA 2014 2016 PMF/SDS

82-0

Ação 82 - regulamentação de critérios de construção para reutilização de 

águas pluviais e cinzas, que são provenientes de chuveiro, banheira, lavatório 

e máquina de lavar roupas, para uso menos nobres, tais como: irrigação dos 

jardins; lavagem dos pisos e dos veículos automotivos; na descarga dos vasos 

sanitários; na manutenção paisagística dos lagos e canais com água;

Em 2016 foram instituídas duas leis que tratam da obrigatoriedade de 

instalações de sistemas de aproveitamento de águas pluviais para 

determinadas construções: LEI COMPLEMENTAR Nº 561/2016 - Torna-se 

a obrigatoriedade para construções unifamiliares, multifamiliares, 

residenciais ou comerciais ou de uso misto, acima de duzentos metros 

quadrados, sistema de captação, armazenamento e utilização de águas 

pluviais, submetendo-se a tratamento sanitário com o fim de torná-las 

próprias para a reutilização em atividades que não exijam sua 

potabilidade. E LEI COMPLEMENTAR Nº 567/2016 – Fica obrigatória a 

instalação de sistema de aproveitamento de água da chuva, em postos 

de combustíveis que possuem sistema de lavação de automóveis que 

utilizem água, nos demais estabelecimentos comerciais que possuam 

sistema de lavação de automóveis e/ou similares. (Redações incluída na 

Lei Complementar nº 060/2000 - que instituiu o Código de Obras e 

edificações de Florianópolis e da outras providenciais).

PARCIALMENTE 2014 2016 PMF/SDS

83-0

Ação 83 - estímulo à adaptação das edificações já existentes quanto ao uso de 

componentes e equipamentos hidráulicos de baixo consumo e medição 

individualizada do volume de água consumido;
PARCIALMENTE 2014 2016 PMF/SDS

84-0
Ação 84 - regulamentação de mecanismos de cobrança pelo desperdício da 

água potável;
NÃO ATENDIDA 2012 2014 SMHSA

85-0
Ação 85 - estudo e promoção de bonificação na tarifa como incentivo ao reuso 

de águas cinza ou pluviais
NÃO ATENDIDA 2012 2014 SMHSA

86-0
Ação 86 - estudo e elaboração de projeto de reutilização de águas pluviais e 

cinzas para fins potáveis 
NÃO ATENDIDA 2013 2015 SMHSA

M19 Meta 19: Redução das perdas físicas para 28% no SIF; para 35% no SCN; e para 30% no SCLS 

87-0
Ação 87 - setorização e controle da pressão em toda a rede de abastecimento 

operada pela concessionária 
Em andamento. Previsão para finalização em 2018 PARCIALMENTE 2015 2017 2018

88-0
Ação 88 - modernização dos sistemas de macromedição, com implantação de 

medidores em todos os pontos de produção, adução e distribuição
Em andamento PARCIALMENTE 2014 2016 2018?

89-0

Ação 89 - modernização dos sistemas de micromedição, com a substituição de 

hidrômetros com mau funcionamento, prioritariamente nas unidades cujo 

consumo per capita esteja aparentemente reduzido

Em andamento PARCIALMENTE 2013 2015 Contínua

M20 Meta 20: Redução das perdas físicas para 25% no SIF; para 30% no SCN; e para 25% no SCLS

90-0
Ação 90 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de 

manutenção e reparo continuados de toda a rede 
Prazo não expirado 2020 2022 Contínua

91-0

Ação 91 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, 

prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente 

reduzido;
Prazo não expirado 2020 2022 Contínua

M21 Meta 21: Redução das perdas físicas para 25% no SCN

92-0

Ação 92 - substituição de hidrômetros com mau funcionamento, 

prioritariamente nas unidades cujo consumo per capita esteja aparentemente 

reduzido
Prazo não expirado 2025 2027 Contínua

93-0
Ação 93 - eliminação dos vazamentos detectados nas atividades de 

manutenção e reparo continuados de toda a rede
Prazo não expirado 2025 2027 Contínua
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Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

Executor

M22 Meta 22 - Vigilância da qualidade da água para consumo humano  

94-0
Ação 94 - orientação aos usuários sobre os cuidados necessários em situação 

de risco à saúde 
SAA OK (CASAN). SAC  e SAI parcialmente ATENDIDA 2011 2013 Contínua

95-0

Ação 95 - apresentar informações referentes a problemas verificados em 

mananciais que causem risco à saúde e alerta sobre os possíveis danos a que 

estão sujeitos os consumidores, orientando-os sobre precauções e medidas 

corretivas necessárias 

A Elaboração e Revisão dos Planos de Emergência e Contingência que 

listam situações de riscos e emergenciais com as ações que devem ser 

executadas. A Notificação as autoridades de saúde pública e entidade 

reguladora das situações que possam oferecer risco a saúde e o 

Atendimento ao Decreto 5.440/2005 quanto à divulgação das situações 

que possam oferecer risco à saúde foram concluídas

ATENDIDA 2011 2013 Contínua

96-0

Ação 96 - criação e manutenção de canal para recebimento de queixas sobre 

as características de água distribuída, sistematizados de forma compreensível 

à população e disponibilizada para acesso e consulta pública

A CASAN já dispõe de quatro canais de atendimento para contato com o 

consumidor: telefone, site, presencial e ouvidoria ATENDIDA 2011 2013 Contínua

97-0

Ação 97 - implantar monitoramento de cianobactérias na captação da água 

bruta da lagoa do Peri e de cianotoxinas na água tratada da ETA Lagoa do Peri, 

conforme periodicidade estipulada pela Portaria 2914/2011

Foi criada estrutura especializada e é realizada rotineiramente o 

monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas ATENDIDA 2011 2013 2013

98-0
Ação 98 - fortalecimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da 

Água (VIGIAGUA-MS), obedecendo aos padrões da Portaria n° 518/2004;
ATENDIDA SMHSA/ VISA

99-0
Ação 99 - adequação da estrutura laboratorial para o monitoramento da 

qualidade da água segundo as definições do VIGIAGUA-MS;
ATENDIDA SMHSA/ VISA

100-0

Ação 100 - implantação do monitoramento da água fornecida à população 

segundo o Plano de Monitoramento da Vigilância da Qualidade da Água 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento e pela Vigilância Sanitária 

Municipal;

ATENDIDA VISA

101-0

Ação 101 - adequação das estruturas laboratoriais e de pessoal disponíveis 

para realização do monitoramento da qualidade da água segundo Portaria nº 

2914/2011 e segundo as definições aprovadas no Plano de Monitoramento da 

Vigilância da Qualidade

FALTA Implementação do Sistema Integrado da Qualidade (SIQ) PARCIALMENTE 2012 2014 2016

102-0
Ação 102 - avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de 

abastecimento de água representam para a saúde humana;

Segundo a VISA, tal ação é de competência dos responsaveis pelos SAA e 

SAC NÃO ATENDIDA 2011 2013 VISA

103-0

Ação 103 - divulgação dos parâmetros de qualidade da água fornecida à 

população no Município de Florianópolis por todos os operadores de sistemas 

de abastecimento de água

Atende ao Decreto 5.440/2005 quanto à divulgação dos parâmetros de 

qualidade da água distribuída ATENDIDA 2011 2013 Contínua

PROPOSIÇÕES:

20 Atendidas

37 Parcialmente atendidas

28 Não atendidas

85 Total

Programa de monitoramento da qualidade e dos padrões de potabilidade da água

23% 

44% 

33% Atendidas

Parcialmente atendidas

Não atendidas
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