



**PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS**



Plano de Metas

2013 – 2016

APRESENTAÇÃO

Por força do parágrafo sexto do artigo 64-A da Lei Orgânica do Município de Florianópolis – acrescido pela Emenda nº 037, de 20 de maio de 2013 – a Prefeitura apresenta o relatório parcial de seu Programa de Metas, instituído pelo referido artigo 64-A, conforme segue:

O prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o Programa de Metas de sua gestão, até cento e oitenta dias após sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativos e qualitativos para cada um dos setores da administração pública municipal, incluindo os distritos da cidade.

O presente Programa de Metas apresenta 71 objetivos específicos, divididos da seguinte forma, pelas seguintes Secretarias ou Órgãos: 13 para Obras, seis para Saúde, cinco para Educação, cinco para Segurança e Defesa do Cidadão, cinco para Turismo e cinco para a Comcap, quatro para Assistência Social, quatro para Mobilidade Urbana e quatro para o IGEOF, três para Habitação e Saneamento Ambiental, duas para o Continente, duas para a Cultura e duas para a Floram, uma para a FME, uma para a Administração, uma para o IPUF, uma para Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável e uma para Pesca e Maricultura.

Das 71 metas, com prazo de cumprimento até 31 de dezembro de 2016, algumas já foram cumpridas no ano de 2014, como a criação do Conselho Tutelar no Sul da Ilha (Meta 16 da Assistência Social), a expansão da cobertura de Saúde da Família para 95% (Meta 10 da Saúde), a ampliação dos pontos de integração dos ônibus (Meta 28 da Mobilidade Urbana) e a guarnição das Intendências com veículos operacionais (Meta 30 da Obras). Em 2015, mais metas foram alcançadas, como a instalação de 20 creches que funcionam durante a temporada de verão (Meta 02 da Educação), a instalação de duas novas Centrais de Atendimento ao Turista (Meta 53 do Turismo), entre outras.

META 01	Ampliar 4.000 vagas na Educação Infantil, construindo 26 creches.
INDICADOR PACTUADO	4.000 VAGAS 26 CRECHES
RECURSO	Municipal/Federal/BID
SITUAÇÃO DEZ/2012	11.432 vagas
RESULTADO DEZ/2016	15.432 vagas
SITUAÇÃO DEZ/2015	12.926 vagas

META 02	Permitir matrículas no verão em creches.
INDICADOR PACTUADO	Disponibilizar matrículas em 20 creches
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	8 Creches
RESULTADO DEZ/2016	20 Creches
SITUAÇÃO DEZ/2015	20 Creches META ALCANÇADA

META 03	Ampliar 3.000 vagas no ensino fundamental em tempo integral.
INDICADOR PACTUADO	3.000 vagas no E.F. tempo integral
RECURSO	Municipal/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	5.150 Alunos
RESULTADO DEZ/2016	8.150 Alunos
SITUAÇÃO DEZ/2015	7.982 Alunos

META 04	Construir 02 Centros de Inovação da educação básica – CIEB’ S.
INDICADOR PACTUADO	02 CIEB’S
RECURSO	Municipal/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	INEXISTENTE
RESULTADO DEZ/2016	02 CIEB’S
SITUAÇÃO DEZ/2015	01 CIEB/ Centro em construção terreno adquirido sapiens

META 05	Aumentar para 6,4 o IDEB dos anos iniciais, e 5,2 dos anos finais.
INDICADOR PACTUADO	IDEB anos iniciais 6,4 IDEB anos finais 5,2
RECURSO	Municipal/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	IDEB anos iniciais 6,0 IDEB anos finais 4,6
RESULTADO DEZ/2016	Atingir 6,4 anos iniciais Atingir 5,2 anos finais
SITUAÇÃO DEZ/2015	Indicador não divulgado pelo Governo Federal

META 06	Construir 44 academias de ginástica e fornecer instrutores.
INDICADOR PACTUADO	44 academias c/instrutores
RECURSO	Municipal/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	25 academias
RESULTADO DEZ/2016	69 academias
SITUAÇÃO DEZ/2015	61 Academias

META 07	Criar remédio em casa.
INDICADOR PACTUADO	Entrega de remédios p/hipertensão e diabetes p/60% pessoas
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente.
RESULTADO DEZ/2016	Atender 60% das pessoas idosas com hipertensão e diabetes.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Medicamentos sendo disponibilizados para pacientes crônicos hipertensos e diabéticos, bem como acamados e com dificuldades para locomoção.

META 08	Construir 08 e reformar 20 centros de saúde.
INDICADOR PACTUADO	Construir 8 / reformar 20 centros saúde
RECURSO	Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	50 Centros de Saúde
RESULTADO DEZ/2016	50 Centros de Saúde
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• 03 novos entregues (Centro de Saúde Vargem Grande, Jardim Atlântico e Novo Continente);• 06 novos em obras (Pantanal, Campeche, Caps Ad III, Unidade de Acolhimento Adulto e Infantil e Upa Continente);• 08 reformas entregues (Sapé, Córrego Grande, Capoeiras, Ponta das Canas, Lagoa da Conceição, Cachoeira do Bom Jesus, Caieira da Barra do Sul, Ribeirão da Ilha);• 08 reformas e ampliação em execução (Saco Grande, Prainha, Monte Serrat, Canto da Lagoa, Lagoa da Conceição, Abraão, Upa Sul e Upa Norte).

META 09	Implantar PSE, mantendo equipes de Saúde da Família itinerantes nas escolas.
INDICADOR PACTUADO	Atender 100% das escolas municipais
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Atender 100% das escolas.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Aumento do percentual de educação infantil com inclusão de 3 novas unidades (passa para 62,8%). Manutenção das demais. A pactuação é a bianual, por isso não há variação significativa.

META 10	Expandir cobertura da Saúde da Família para 95% até 2016.
INDICADOR PACTUADO	95% cobertura da Saúde da Família
RECURSO	Municipal/Estadual/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	91,73%
RESULTADO DEZ/2016	95%
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA 132 equipes com 100% de cobertura

META 11	Criar 2 UPA'S da Criança.
INDICADOR PACTUADO	2 UPA'S
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	2 UPA'S da criança
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">. 01 UPA SUL – 70% da obra concluída. 01 UPA NORTE – 25% de obra concluída

META 12	Atender 85% dos exames e consultas especializadas em prazo inferior a 90 dias.
INDICADOR PACTUADO	Atender 85% exames em 90 dias
RECURSO	Municipal/Estadual/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	70%
RESULTADO DEZ/2016	85%
SITUAÇÃO DEZ/2015	91%

META 13	Construir 500 moradias de interesse social.
INDICADOR PACTUADO	500 novas moradias
RECURSO	Municipal/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	1.005 moradias
RESULTADO DEZ/2016	1.605 moradias
SITUAÇÃO DEZ/2015	• 78 unidades habitacionais entregues (entre modelos de alvenaria e modulares).

Meta 14	Criar o serviço SOS Social, para a proteção de pessoas em situação de risco.
Impacto pactuado	Serviços/atendimentos para a proteção de pessoas em situação de risco
Recurso	Municipal, Estadual e Federal
Situação dez/2012	1926 - atendimentos a crianças/adolesc. em situação de violação de direitos; 1878 - atendimentos a idosos com violação de direitos; 1290 - atendimentos a mulheres em situação de violência; 1818 - atendimentos a pessoas em situação de rua.
Situação dez/2016	Cobertura de todas as demandas nos Serviços de Proteção Social Especial.
Situação dez/2015	<ul style="list-style-type: none">• 5.740 – atendimento a crianças/adolesc. Em situação de violação de direitos;• 5.897 – atendimento a idosos com violação de direitos;• 1.033 – atendimentos a mulheres em situação de violência;• 4.003 - atendimentos a pessoas em situação de rua;• 1.648 – atendimentos a pessoas c/ deficiência com violação de direitos.

Meta 15	Ampliar o sistema de proteção social
Impacto pactuado	Nº de CRAS Nº de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Nº de CREAS/Serviços Especializados Nº de Abrigos
Recurso	Municipal, Estadual e Federal
Situação dez/2012	12 CRAS em funcionamento 02 CREAS / 04 Serviços Especializados 01 Centro-Pop / Serviço de Abordagem Social 02 Abrigos para crianças e adolescentes 01 Abrigo para pessoas em situação de rua
Situação dez/2016	Expansão da rede de Proteção Social de Alta Complexidade
Situação dez/2015	<ul style="list-style-type: none"> . 10 CRAS . 02 CREAS/ 04 Serviços Especializados . 01 Centro Pop/ Serviço de Abordagem Social . 02 Abrigos para Crianças e Adolescentes . 02 Abrigos para Pessoas em Situação de Rua . 01 Casa de Passagem para Mulheres em Situação de Risco . 01 Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua

META 16	Criar 01 Conselho Tutelar no Sul da Ilha.
INDICADOR PACTUADO	Criação de 01 Conselho Tutelar
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	01 Conselho tutelar no Sul da Ilha
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA

Meta 17	Implantar Programa Viva Terceira Idade
Impacto pactuado	Implantação do Programa Viva a Terceira Idade
Recurso	Municipal
Situação dez/2012	Programa de Apoio aos Grupos de Idosos do município Programa Viver Ativo (Atividades Físicas e Recreativas) Programação Mês do Idoso
Situação dez/2016	Expansão do nº de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos em situação de vulnerabilidade social; continuidade do Programa de Apoio aos Grupos e da Programação do Idoso em Foco e das Tardes Culturais.
Situação dez/2015	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolvimento do Programa de Apoio aos Grupos de Idosos;• Desenvolvimento do Programa Viver Ativo;• Realização de 04 Tardes Culturais para grupos de idosos;• Desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos em situação de vulnerabilidade social;• Realização de uma caminhada em comemoração ao mês do idoso.

META 18	Aumentar em 30% o quadro de efetivos da Guarda Municipal.
INDICADOR PACTUADO	Contratação de 46 novos Guardas Municipais
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	146 efetivos
SITUAÇÃO DEZ/2015	Foi autorizado a abertura de concurso público para 25 Agentes da Guarda Municipal.

META 19	Realizar 15.000 abordagens de fiscalização de trânsito (Lei Seca)
INDICADOR PACTUADO	15.000 abordagens de fiscalização
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	15.000 abordagens.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Em 4 meses mais de 1.600 abordagens

META 20	Implantar o Teleférico no Morro da Cruz.
INDICADOR PACTUADO	Implantar 01 teleférico no Morro da Cruz
RECURSO	Municipal e Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inscrição da Carta Consulta no Ministério das Cidades
RESULTADO DEZ/2016	Execução da Obra (prazo de execução 24 meses)
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Habilitação da Carta Consulta 12/06/2013.• Assinatura do Contrato CEF, dia 23/05/2014.• Aguarda Parecer do IPHAN / IPUF• Finalizado o ante-projeto em 11/08/2014, encaminhado a CEF para análise .• Protocolado na FATMA para licenciamento Ambiental em 12/08/2014. • Esta meta foi cancelada, sendo seus recursos transferidos para qualificação da meta 21.

META 21	Construir Anel Viário em volta ao Morro da Cruz, com faixa preferencial de circulação de ônibus.
INDICADOR PACTUADO	Construção do anel Viário do Morro da Cruz
RECURSO	Municipal e Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inscrição da Carta Consulta no Ministério das Cidades
RESULTADO DEZ/2016	Execução da Obra (prazo de execução 24 meses)
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Habilitação da Carta Consulta 12/06/2013.• Negociação com UFSC cessão da área, aprovação no CUM maio/2014.• Assinatura do Contrato CEF, dia 23/05/2014.• Finalizado o ante-projeto em 11/08/2014, encaminhado a CEF para análise.• Protocolado na FATMA para licenciamento Ambiental em 12/08/2014.• Qualificação do projeto para corredor central com incorporação dos recursos do teleférico. Separação por trecho II e III; em 2015.• Licitação do trecho I – Segmento Sul – Novembro/2015.

META 22	Construir Elevado do Rio Tavares
INDICADOR PACTUADO	01 elevado no Rio Tavares
RECURSO	Financiamento BADESC
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Execução (prazo 18 meses)
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">. Processo licitado 27/06/2014 - Fracassada.. Revisado orçamento em análise no BADESC.. Lançamento de Edital após liberação BADESC.. Em negociação as áreas de desapropriações.. Valor inicial da Obra: R\$ 14.934.5779,05.. Obras Civas e desapropriações em andamento.. Executado aprox. 20% do total.

META 23	Revitalizar a Ivo Silveira
INDICADOR PACTUADO	Revitalização da Av. Ivo Silveira
RECURSO	BADESC
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Executada (8 meses)
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Já possui projeto executivo.• Processo licitado 27/06/2014 - Deserta.• Revisado orçamento em análise no BADESC.• Lançamento de Edital após liberação BADESC.• Valor da Obra R\$ 9.784.798,49.• Obra em andamento.• 45% executada.

META 24	Revitalizar a Rua Padre Rohr.
INDICADOR PACTUADO	Revitalização da Rua Padre Rohr
RECURSO	Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Carta Consulta inscrita Ministério das Cidades
RESULTADO DEZ/2016	Executada (Prazo 12 meses)
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">. Já possui projeto executivo.. Processo licitado 29/05/2014 - Deserta.. Revisado orçamento em análise na CEF liberado 22/08/2014.. Lançamento de Edital nos próximo 10 dias.. Valor da Obra R\$ 5.086.622,58.. Obra em andamento.. 50% executada.

META 25	Construir a Ciclovia da Osni Ortiga.
INDICADOR PACTUADO	Construção da Ciclovia da Rua Osni Ortiga
RECURSO	Municipal e Estadual
SITUAÇÃO DEZ/2012	Convênio com Estado da 1ª Etapa e Projeto 0% de Execução EM 2012
RESULTADO DEZ/2016	100%
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">. 1ª ETAPA Concluída e 2ª fase Em execução.. Será construído 2,7 km de ciclovia.. Valor Global da Obra R\$ 4.200.000,00.. Obra em execução.. 90 % executada.

META 26	Montar a Central de Inteligência do Trânsito para monitorar em tempo real o sistema de trânsito da cidade.
INDICADOR PACTUADO	Implantação da Central de Inteligência de Trânsito
RECURSO	Municipal/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	0%
RESULTADO DEZ/2016	70%
SITUAÇÃO DEZ/2015	Elaborado o projeto e enviado para o SENASP. Interligará 36 novas câmeras integradas.

META 27	Revitalizar o terminal de Capoeiras para integração do transporte intermunicipal.
INDICADOR PACTUADO	Revitalização do terminal de Capoeiras
RECURSO	Regime de Concessão
SITUAÇÃO DEZ/2012	0%
RESULTADO DEZ/2016	100%
SITUAÇÃO DEZ/2015	Projeto incluído no PAC, em fase de contratação do projeto

META 28	Ampliar a integração com cartão nos pontos de ônibus.
INDICADOR PACTUADO	Implementar integração com cartões
RECURSO	Regime de Concessão
SITUAÇÃO DEZ/2012	Tempo válido para integração de 30 minutos.
RESULTADO DEZ/2016	Integração total do sistema. Utilização de um bilhete único com o princípio de continuidade de viagem.
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA

META 29	Implantar a AqcuVia Gastronômica com transporte para Lagoa, Costa da Lagoa e Barra da Lagoa.
INDICADOR PACTUADO	Implantação via gastronômica na Lagoa, Costa e Barra da Lagoa.
RECURSO	Regime de Concessão
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente.
RESULTADO DEZ/2016	01 linha.
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA

META 30	Equipar as intendências com veículos, retroescavadeiras e caminhões.
INDICADOR PACTUADO	Adquirir 17 Caminhões e 09 Máquinas
RECURSO	BADESC, BNDES e FUNDAM
SITUAÇÃO DEZ/2012	38 Caminhões e 19 Máquinas
RESULTADO DEZ/2016	55 Caminhões e 26 Máquinas
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA 56 Caminhões e 26 Máquinas

META 31	Construir 01 crematório.
INDICADOR PACTUADO	Construção 01 crematório
RECURSO	Regime de Concessão
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	01 Crematório
SITUAÇÃO DEZ/2015	Licitado, suspenso e revogado o certame. Novo edital será lançado

META 32	Regularização fundiária em 2.000 terrenos.
INDICADOR PACTUADO	Regularização de 2.000 terrenos.
RECURSO	Municipal / Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Nenhum terreno regularizado Nenhum título entregue
RESULTADO DEZ/2016	Regularização fundiária de 2.000 terrenos
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Comunidade da Panaia – Carianos - Total 38 lotes Entregues: 21 Termo de Concessão de Uso Especial para fins de moradia, 17 foram assinados; em janeiro, deve continuar o processo.• Encontra-se em processo de regularização fundiária, as comunidades a seguir com os respectivos números em relação a pretensão de serem regularizados: Vila União – 210, Vila Cachoeira – 205, Serrinha – 500, Caeira – 833, Mariquinha e Tico-Tico – 451, Monte Serrat – 491, Horácio – 898, Morro do 25 – 650, Morro da Penitenciária – 502, Queimada e Jagatá – 386, Morro do Céu, José Boiteux, Laudelina Cruz Lemos, Angelo Laporta e Santa Clara - 250, Santa Vitória – 329.

META 33	Ampliar para 65% de abrangência atendimento na rede de esgoto.
INDICADOR PACTUADO	Ampliar em 09% a rede de esgoto
RECURSO	Regime de Concessão / Gestão Associada CASAN
SITUAÇÃO DEZ/2012	56%
RESULTADO DEZ/2016	65%
SITUAÇÃO DEZ/2015	57%

META 34	Criar as Ciclo-faixas de Domingo e Ruas de lazer.
INDICADOR PACTUADO	Implementar 20 Km de Ciclo Faixas de Domingo e Ruas de Lazer.
RECURSO	Municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	0 Km
RESULTADO DEZ/2016	20 Km
SITUAÇÃO DEZ/2015	6 Km de ciclofaixa desenvolvidos na praia de Itaguaçu e Beira Mar Continental. Projeto de ampliação das ciclofaixas iniciado. Rua de Lazer implantadas.

META 35	Revitalizar o entorno da Ponte Hercílio Luz
INDICADOR PACTUADO	Revitalização do entorno da Ponte Hercílio Luz
RECURSO	Municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	Não há grande circulação de pessoas no entorno da cabeceira da ponte.
RESULTADO DEZ/2016	Revitalização do entorno da Ponte Hercílio Luz, criando espaços de permanência.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Conceito elaborado. A ponte como uso de transporte público e uso de praça. Ponte dos Domingos. Acesso ao Parque da Luz. Fase de projeto preliminar. Revitalização da Alameda Adolfo Konder, executada pela empresa Koerich

META 36	Revitalizar a Orla do bairro José Mendes.
INDICADOR PACTUADO	Revitalização da Orla do bairro José Mendes
RECURSO	Municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	Não há grande circulação de pessoas no entorno da Orla.
RESULTADO DEZ/2016	Construção de áreas de lazer na Orla.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Projeto executivo e complementares de engenharia em desenvolvimento, reuniões comunitárias realizadas.

META 37	Implantar Projeto Viva a Praça construindo 26 novas praças.
INDICADOR PACTUADO	Ampliar em 26 novas praças.
RECURSO	Municipal / Estadual
SITUAÇÃO DEZ/2012	150 praças estruturadas na cidade
RESULTADO DEZ/2016	176 praças estruturadas
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• 17 praças revitalizadas• 03 praças executadas por medidas compensatórias;• 01 em execução (Lagoa da Conceição);• 16 em Projeto com a participação do IPUF;• Projeto Kit Praça concluído;• Projeto Dominódromo concluído;• Desenvolvimento de projeto para o Programa Orçamento no Bairro;• Aprovação e acompanhamento de 4 projetos urbanísticos-ambientais no Córrego Grande.

META 38	Requalificar o Centro Histórico.
INDICADOR PACTUADO	Requalificação do Centro Histórico
RECURSO	Municipal/CDL.
SITUAÇÃO DEZ/2012	Comércio com baixo funcionamento aos sábados.
RESULTADO DEZ/2016	Projeto Viva Centro, Reforma do Mercado Público, Criação do Museu da Cidade, Reforma do Largo Meirelles.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Projeto Viva Centro Implantado;• Reforma do Mercado Público concluída;• Cobertura do Mercado Público em andamento;• Restauração da antiga Casa de Câmara e Cadeia (projeto e acompanhamento de obra) – em andamento;• Implantação do Museu da Cidade em andamento• Projeto do Largo Meirelles projeto realizado e convênio assinado;• Projeto de requalificação do Largo da Alfândega em fase de conclusão.

META 39	Revitalizar o aterro da Baia Sul.
INDICADOR PACTUADO	Revitalização do aterro da Baia Sul
RECURSO	Municipal/Estadual/Federal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	Pouca utilização do espaço público.
RESULTADO DEZ/2016	Início das obras da Passarela Jardim Burle Marx, Parque Náutico, Praça Burle Marx e Praça dos Esportes Radicais em andamento.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Projeto arquitetônico finalizado. Desenvolvimento de projeto executivo pela Secretaria de Obras.

META 40	Ampliar 20 Km da infra estrutura cicloviária.
INDICADOR PACTUADO	20 Km de infra estrutura cicloviária
RECURSO	Municipal, Estadual, BADESC, Caixa Econômica Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	46 km
RESULTADO DEZ/2016	66 km
SITUAÇÃO DEZ/2015	58,757 KM

META 41	Construir 01 capela mortuária no continente.
INDICADOR PACTUADO	Construir 01 capela mortuária no continente.
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	01 Capela Mortuária
SITUAÇÃO DEZ/2015	Aguarda aprovação de recurso para execução do projeto de construção

META 42	Reestruturação do Procon do Continente.
INDICADOR PACTUADO	
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Reestruturação do Procon do Continente
SITUAÇÃO DEZ/2015	Julgamento da Licitação dia 09/01/2015: Modernização e reforma civil completa; Sistema de segurança e controle de acesso; cabeamento de dados, voz e imagens; móveis e informática.

META 43	Construir o Mercado Público do Continente no bairro Jardim Atlântico.
INDICADOR PACTUADO	Construir 01 Mercado Público no Jardim Atlantico
RECURSO	Regime de concessão
SITUAÇÃO DEZ/2012	0%
RESULTADO DEZ/2016	100%
SITUAÇÃO DEZ/2015	50% da obra concluída.

META 44	Realizar 48 edições do Empreendedor no bairro.
INDICADOR PACTUADO	48 Edições do Empreendedor nos bairros.
RECURSO	Municipal/Apoiadores
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	48 edições do Empreendedor no Bairro.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Foram realizadas 29 edições

META 45	Capacitar 10.000 pessoas para empregabilidade.
INDICADOR PACTUADO	Capacitar 10.000 pessoas para empregabilidade
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	inexistente
RESULTADO DEZ/2016	10.000 pessoas formadas
SITUAÇÃO DEZ/2015	4.234 formados

META 46	Criar o Serviço de Inspeção Municipal para certificar os produtos de origem animal (Selo de Qualidade)
INDICADOR PACTUADO	Criar e regulamentar um Selo de Qualidade para regulamentar os produtos de origem animal
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Criar o Serviço de Inspeção Municipal para certificar os produtos de origem animal (Selo de Qualidade)
SITUAÇÃO DEZ/2015	Projeto de Lei Complementar nº1300/2013 de autoria do Sr Prefeito, aprovado por maioria de votos, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Florianópolis. Em fase de adequação dos trâmites para implantação do SIMPOA.

META 47	Criar 4 núcleos de oportunidades
INDICADOR PACTUADO	Criar 04 núcleos de oportunidades
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	inexistente
RESULTADO DEZ/2016	05 núcleos de oportunidades
SITUAÇÃO DEZ/2015	Criado 1 núcleo

META 48	Ampliar a quantidade de feiras de artesanato da cidade
INDICADOR PACTUADO	Ampliar em 06 feiras municipais.
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	inexistente
RESULTADO DEZ/2016	16 feiras
SITUAÇÃO DEZ/2015	8 feiras

META 49	Disponibilizar 500 barracas padronizadas para feiras.
INDICADOR PACTUADO	Disponibilizar 500 barracas para feiras
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	500 barracas padronizadas.
SITUAÇÃO DEZ/2015	232 barracas

META 50	Criar selo de ônibus de turismo.
INDICADOR PACTUADO	Implementar selo de ônibus de turismo
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Criar o selo de ônibus de turismo.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Realização de reuniões entre as equipes da Secretaria Municipal de Turismo e Mobilidade Urbana sobre o assunto.• Levantamento das diretrizes e entraves para realização da ação.• Resolução preliminar da operacionalização do Selo de Turismo relacionados a cobrança, fiscalização, nos impactos na mobilidade e na destinação dos arrecadação.

META 51	Desenvolver a marca turística da cidade.
INDICADOR PACTUADO	Implementar a marca turística de Florianópolis
RECURSO	SOL/ PMF
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Marca turística da cidade.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Finalização dos Eventos Criativos e Entrevistas.• Criação e apresentação do DNA da Marca Turística de Florianópolis.• Construção da Identidade Visual e Estratégias para aplicação.• Validação da Marca pela população e profissionais da área de Florianópolis.• Aprovação da Marca Turística de Florianópolis.

META 52	Realizar 4 grandes eventos anuais: Evento Náutico, Fenaostra, Festival de Inverno e Natal.
INDICADOR PACTUADO	Implementar 04 eventos anuais
RECURSO	Municipal/Funturismo/Emendas Parlamentares
SITUAÇÃO DEZ/2012	02 grandes eventos anuais
RESULTADO DEZ/2016	04 grandes eventos anuais.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Natal;• Reveillon;• Carnaval 2015;• 16° Fenaostra.• Aniversário da Cidade• Miss Florianópolis• Inauguração do Mercado Público

META 53	Instalar 02 novas Centrais de Atendimento ao Turista.
INDICADOR PACTUADO	Instalar 02 novas centrais de atendimento ao turista.
RECURSO	Municipal/Funturismo
SITUAÇÃO DEZ/2012	02 centrais de atendimento ao turista
RESULTADO DEZ/2016	04 centrais de atendimento ao turista.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<p style="text-align: center;">META ALCANÇADA</p> <ul style="list-style-type: none">• Reforma de Três Centrais de Atendimento ao Turista.• Quatro centrais em funcionamento:<ul style="list-style-type: none">- Mercado Público- Lagoa do Peri- Terminal Rita Maria- Portal Turístico

META 54	Disponibilizar banheiros em 20 pontos turísticos.
INDICADOR PACTUADO	Implementar 20 banheiros em pontos turísticos
RECURSO	Municipal e Funturismo.
SITUAÇÃO DEZ/2012	02 banheiros
RESULTADO DEZ/2016	20 banheiros.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<p style="text-align: center;">META ALCANÇADA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foram instalados: 18 deck's. 200 banheiros. 18 fraldários. 03 lavatórios. 20 cadeirantes e 02 containers em 26 pontos turísticos. • Os locais de instalação foram: Ingleses, Santinho, Ponta das Canas, Praia Brava, Canasvieiras, Jurerê Tradicional, Barra da lagoa, Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, Lagoa da Conceição, Daniela, Praia Mole, Lagoinha, Cachoeira do Bom Jesus, Praia do Forte, Costa da Lagoa, Moçambique, Beira Mar Continental, Lagoa do Peri, Campeche, Armação, Pântano do Sul, Ribeirão da Ilha, Açores, Morro das Pedras.

META 55	Criar o Observatório de Monitoramento do Turismo.
INDICADOR PACTUADO	Implementar 01 Observatório de Turismo.
RECURSO	Municipal/Parcerias
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	02 centros de monitoramento do turismo
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Finalização Pesquisa Demanda Turística - Alta Temporada 2015• Acompanhamento Arrecadação ISS Setor Turístico mensalmente.• Acompanhamento Vagas de Trabalho Setor Turístico.• Movimentação de Passageiros Aeroporto e Rodoviária.• Realização Mensal de Pesquisa do Perfil do Turista dos Centros de Atendimento ao Turista.

META 56	Manter o fortalecer a Maratona Cultural.
INDICADOR PACTUADO	Manutenção do evento anual
RECURSO	FUNCULTURAL e Lei Rouanet
SITUAÇÃO DEZ/2012	É realizada 01 por ano
RESULTADO DEZ/2016	Realizar 01 edição por ano.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Não foi realizado

META 57	Promover concursos (editais) para fomentar 189 projetos de artistas locais de todos os 16 segmentos reconhecidos pelo Conselho Municipal de Cultura.
INDICADOR PACTUADO	Implantar 189 editais de projetos artísticos
RECURSO	Fundo de Cultura e Municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	54 projetos
RESULTADO DEZ/2016	189 projetos
SITUAÇÃO DEZ/2015	Não foram realizados

META 58	Consolidar a sustentabilidade ambiental no município por meio do Licenciamento Ambiental.
INDICADOR PACTUADO	Licenciamento pleno em Florianópolis
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Não existe órgão licenciador municipal
RESULTADO DEZ/2016	Tornar a Floram órgão licenciador ambiental municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2015	90% cumprida.

META 59	Aumentar para 20% o percentual de resíduos destinados para reciclagem.
INDICADOR	Aumentar 20% captação de resíduos p/reciclagem
RECURSO	Municipal/Estadual/Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	6,50%
RESULTADO DEZ/2016	20%
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Ultrapassados 8%, executando oficinas internas para estabelecer Plano Municipal de coleta seletiva.• Investimento de R\$270 mil do município.

META 60	Ampliar em 23,81% a frota de veículos de limpeza.
INDICADOR PACTUADO	Incrementar 50 novos veículos de limpeza.
RECURSO	Municipal/Estadual
SITUAÇÃO DEZ/2012	160 veículos
RESULTADO DEZ/2016	210 veículos
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA Aquisição de 27 veículos, representa 25,63% de incremento na frota.

META 61	Implantar 02 novas centrais de beneficiamento dos resíduos de podas.
INDICADOR PACTUADO	Ampliar 02 novas centrais beneficiamento de podas.
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	01 Central de beneficiamento dos resíduos de podas.
RESULTADO DEZ/2016	03 Central de beneficiamento dos resíduos de podas.
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA

META 62	Expandir a coleta seletiva de vidro utilizando a rede de eco pontos em todas as regiões da cidade.
INDICADOR PACTUADO	
RECURSO	Municipal/Estadual/Federal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	5% de toda a coleta seletiva passa ser vidro
SITUAÇÃO DEZ/2015	Em operação no continente coletadas 72 t. em 2015.

META 63	Implantar a rede de pontos de coleta para entrega voluntária de lixo – Ilhas Ecológicas.
INDICADOR PACTUADO	Ampliar em 06 novos pontos de entrega de lixo.
RECURSO	Municipal/Federal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	01 Ponto de coleta
RESULTADO DEZ/2016	07 Pontos de coleta
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• 03 Ponto de Coleta PEV – Itacorubi; PEV – Monte Cristo; e PEV – Capoeiras.• Implantado o quarto ponto no morro das pedras

META 64	Ampliar em 10% da rede de parcerias para educação ambiental.
INDICADOR PACTUADO	Incrementar 28 novas parcerias
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	262 parceiros.
RESULTADO DEZ/2016	290 parceiros.
SITUAÇÃO DEZ/2015	META ALCANÇADA

META 65	Descentralizar a estrutura do Pró-Cidadão.
INDICADOR PACTUADO	Implementar 03 novos Pró-Cidadão
RECURSO	Municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	06 Pró-Cidadão
RESULTADO DEZ/2016	09 Pró-Cidadão
SITUAÇÃO DEZ/2015	Em elaboração de projetos e contratação das unidades da região de Santo Antônio de Lisboa, Abraão e Trindade.

META 66	Implantar o Portal Prefeitura em Casa.
INDICADOR PACTUADO	Disponibilizar Portal de serviços da PMF
RECURSO	Federal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Existe uma listagem dos serviços eletrônicos no site da Prefeitura
RESULTADO DEZ/2016	Haverá uma plataforma de interoperabilidade dos sistemas e serviços da Prefeitura.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Em implementação

META 67	Criar o conselho da Cidade
INDICADOR PACTUADO	Implantação do Conselho da Cidade
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente.
RESULTADO DEZ/2016	Reunião periódica de 100 cidadãos - conselheiros
SITUAÇÃO DEZ/2015	Definição de data para realização a primeira assembléia. A primeira assembléia tem o objetivo de informar as diretrizes do Conselho da Cidade quanto a escolha da representação de cada setor.

META 68	Criar o Gabinete Digital.
INDICADOR PACTUADO	
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente.
RESULTADO DEZ/2016	Haverá encontros virtuais agendados para relacionamento com os cidadãos pela Internet.
SITUAÇÃO DEZ/2015	Aguardando deferimento do Comitê Gestor para posterior licitação.

META 69	Realizar 04 edições do Orçamento no Bairro.
INDICADOR PACTUADO	Realizar 04 edições do Orçamento no Bairro
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente.
RESULTADO DEZ/2016	O cidadão elegerá obras para o bairro, a região e a cidade.
SITUAÇÃO DEZ/2015	<ul style="list-style-type: none">• Foi Realizado 01 edição.• Em execução as 67 obras votadas na primeira edição.

META 70	Realizar 80 edições do Prefeitura no Bairro.
INDICADOR PACTUADO	Realizar 80 edições do Prefeitura no Bairro
RECURSO	Municipal.
SITUAÇÃO DEZ/2012	Inexistente
RESULTADO DEZ/2016	Encontros aos sábados de manhã com os cidadãos
SITUAÇÃO DEZ/2015	Realizadas 55 edições

META 71	Alocar equipe de Guardas Municipais para realizar 30.000 reuniões e visitas as escolas municipais.
INDICADOR PACTUADO	Realizar 30.000 reuniões e visitas nas escolas municipais
RECURSO	Municipal
SITUAÇÃO DEZ/2012	396
RESULTADO DEZ/2016	30.000
SITUAÇÃO DEZ/2015	Mais de 20.000 crianças atendidas



Meta 06



Meta 06



Meta 01



Meta 13



Meta 07



Meta 08



Meta 13



Meta 13



Meta 16




Meta 34



Meta 15



Meta 32



Meta 37



Meta 14



Meta 32



Meta 35



Meta 33



Meta 33



Meta 52



Meta 44



Meta 53



Meta 44



Meta 52



Meta 61



Meta 54



Meta 61



Meta 52