
Item Descrição OBSERVAÇÕES DA AVALIAÇÃO SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO 
(REFERÊNCIA: Execução da ação sem avaliação do custo)

Prazo Limite

PMISB

Prazo
Contrato Programa/Lei 

9400/2013 (aprovação do 

PMISB)

Prazo Limite

CASAN/PMF/SDS

M1 Meta 1: Modelagem do arranjo institucional

1-0
Ação 1 – Reestruturação da Diretoria de Saneamento Ambiental da SMHSA, 

com a criação de 3 (três) cargos de direção e 6 (seis) cargos de chefia.
NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

M2 Meta 2: Reestruturação e fortalecimento da COMCAP e Setor de drenagem

2-0

Ação 2 - Fortalecimento e reestruturação técnica, administrativa e financeira 

dos setores de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e limpeza 

pública.
NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

M3 Meta 3: Regularização dos serviços de saneamento básico 

3-0

Ação 3 – Criação de agência reguladora ou delegação desta atribuição a uma 

entidade já constituída para o exercício de regulação e fiscalização dos 

serviços prestados nos setores de saneamento básico municipal;

AGESAN. ATUAL ARESC (AGESC + AGESAN).

Convênio de Cooperação nº 0125/2012/Agesan (Extrato do 1º Termo 

Aditivo nº016/2017/ARESC - DOSC nº 20543 - 30/05/17) - vigência 

15/06/2022)

ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

4-0

Ação 4 - Estudo para avaliação da legislação municipal, do Plano Diretor do 

Município e do conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a 

sua regulamentação, com o propósito de identificar lacunas ainda não 

regulamentadas, inconsistências internas e outras complementações 

necessárias. O resultado será a elaboração de propostas para as adequações 

legais, com desenvolvimento de minutas de projetos de lei, decretos, 

resoluções e portarias de âmbito municipal;

FOI REALIZADO UM DIAGNOSTICOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS PARCIALMENTE 2011 2013 SMHSA

5-0
Ação 5 - Identificação de possíveis inconsistências na gestão dos setores do 

meio ambiente e de recursos hídricos e dos serviços de saneamento básico;
NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

6-0

Ação 6 - Viabilizar, para o Município de Florianópolis, titular dos serviços de 

saneamento básico, no âmbito da gestão associada, a celebração de contrato 

de programa com a concessionária de abastecimento de água e esgoto, ao 

qual se subordinará este PMISB.

CONTRATO DE PROGRAMA ASSINADO COM A CASAN EM JULHO DE 2012 

- Vigência 20/07/2032) -Site PMF/ link: 
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/infraestrutura/index.php?cms=contrato+de+programa+pmf+casan&menu=5&submenui

d=331

ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

M4 Meta 4: Implementar ferramentas de planejamento 

7-0
Ação 7 - Elaboração e implantação de sistema de informações de saneamento 

básico de Florianópolis;
HÁ ALGUNS DADOS DISPERSOS EM FORMATO XLS NÃO ATENDIDA 2011 2013 SMHSA

8-0

Ação 8 - Implementação de um cadastro municipal georeferenciado integrado 

para o setor de saneamento básico. Este cadastro será alimentado pelos 

responsáveis de cada serviço e coordenado pela Secretária de Habitação e 

Saneamento

O GEOPROCESSAMENTO DA PMF EXISTE MAS A CASAN PRECISA 

ALIMENTAR COM OS CADASTROS TÉCNICO E DE USUÁRIO PARCIALMENTE 2013 2015 2017

9-0
Ação 9 - Implantação de rede de monitoramento e avaliação do Setor de 

Saneamento Básico, de forma a permitir a avaliação periódica do PMISB.
NÃO ATENDIDA 2013 2015

PROPOSIÇÕES:

2 Atendidas

2 Parcialmente atendidas

5 Não atendidas

9 Total

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO - PMISB (Referência 2017) - Gestão
Obs: Lei 9400/2013 - Instituiu oficialmente o PMISB

Programa de Gestão

22% 

22% 
56% 

Atendidas

Parcialmente atendidas

Não atendidas
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